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Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины "Б1.О.М.7.2 Социально-культурные проекты в 

библиотеке" являются: 

o формирование общепрофессиональной компетенции (ОПК-1) способен 

применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике; 

o формирование профессиональной компетенции (ПК-4) готов к реализации  

проектов и программ развития библиотечно-информационной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины "Б1.О.М.7.2 Социально-культурные проекты в 

библиотеке" являются: 

1) познакомиться с сущностью и актуальностью социокультурного 

проектирования; 

2) изучить теорию и практику проектной деятельности, технологии,  

специфику социокультурного проектирования в библиотечной сфере; 

3) научиться разрабатывать социокультурные проекты, связанные с 

библиотечно-информационной сферой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Б1.О.М.7.2 Социально-культурные проекты в библиотеке входит в часть 

"Обязательная часть" блока Б1.М.7 "Модуль 7 Блока 1" образовательной программы 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность Направленность (профиль) 

программы: Информационно-аналитическая деятельность. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций образовательной 

программы 

Тип задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ОПК-1 

способен 

применять 

полученные 

знания в 

области 

культуровед

ения и 

социокульту

рного 

проектирова

ния в 

профессиона

льной 

деятельност

и и 

социальной 

практике 

ОПК-1.3 
Демонстрирует знания  принципов, 

методики и технологии 

социокультурного проектирования 
ОПК-1.4 
Владеет технологией разработки и 

реализации социокультурных  

проектов в библиотечной 

деятельности и социальной 

практике 

Знать: 
- теорию и методологию социокультурного  
проектирования, особенности организации 

исследовательских и проектных работ в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования;  
- методологию и методику проектирования 

культурной среды. 
Уметь: 
- организовать исследовательские и проектные 

работы в области культуроведения и 

социокультурного проектирования;  
- разрабатывать и реализовывать проект полного 

цикла. 
Владеть навыками: 
- разработки и реализации социокультурных  

проектов;   
- основными техниками проведения анализа в 

проектной деятельности;  
-технологиями исследовательских и проектных 

работ в области культуроведения и 

социокультурного  проектирования. 
проектный ПК-4 готов к 

реализации  

проектов и 

ПК-4.1 
Демонстрирует знание 

теоретических основ разработки 

Знать: 
- современную социокультурную ситуацию, 

проблемы и приоритетные направления 
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Тип задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

программ 

развития 

библиотечно

-

информацио

нной 

деятельност

и 

комплексных программ и проектов 

развития библиотечно-

информационной деятельности;  
ПК-4.2 
Владеет методикой организации  

работы над проектами и 

программами развития 

библиотечно-информационной 

деятельности; 
ПК-4.3 
Владеет навыками   разработки  

комплексных проектов и программ 

развития библиотечно-

информационной деятельности;   

деятельности библиотек;   
- методику составления и реализации 

комплексных инновационных проектов и 

программ развития библиотечно-

информационной деятельности. 
Уметь: 
- определять перспективные и актуальные 

направления для комплексных инновационных 

проектов и программ развития библиотечно-

информационной деятельности;  
-разрабатывать библиотечные комплексные 

инновационные проекты и программы. 
Владеть навыками: 
- использования разнообразных методов 

социокультурного проектирования;  
-разработки библиотечных комплексных 

инновационных проектов и программ развития. 

Тематический план дисциплины (модуля) 

 

Заочная форма обучения 
 

Объем дисциплины Б1.О.М.7.2 Социально-культурные проекты в библиотеке 

составляет   9    зачетных единиц,  324   часов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

o Экзамен (  9   семестр) 

o Экзамен (  10   семестр) 

 

 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а

 (
п

р
и

 н
а

л
и

ч
и

и
),

 

т
е
м

ы
 

Наименование разделов (при наличии) и тем 

С
ем

ес
т
р
 

Количество часов по учебному плану 

В
се

г
о
 

Контактная 

(аудиторная работа) 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 /
 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Э
к

за
м

ен
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 и

 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 
/н

а
у

ч
н

о
-

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

1 
Теоретические основы социокультурного 

проектирования  
7 36 2   34  

2 Технология анализа социокультурной ситуации 7 36 2   34  

1 
Теоретические основы социокультурного 

проектирования  
8 10  2  8  

2 Технология анализа социокультурной ситуации 8 14  2  12  

3 
 Специфика и технология разработки региональных 

культурных программ 
8 12 2   10  

3 
 Специфика и технология разработки региональных 

культурных программ 
9 8  2  6  

4 
Технология разработки локального 

социокультурного проекта 
9 16 4 2  10  
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№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а

 (
п

р
и
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а

л
и

ч
и

и
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т
е
м

ы
 

Наименование разделов (при наличии) и тем 

С
ем

ес
т
р
 

Количество часов по учебному плану 

В
се

г
о
 

Контактная 

(аудиторная работа) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 /
 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Э
к

за
м

ен
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 и

 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 
/н

а
у

ч
н

о
-

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

5 
Основные направления  проектирования в 

библиотечно-информационной сфере 
9 10 2 2  6  

6 Обоснование проекта 9 10 2 2  6  

7 
Формирование ресурсной базы социокультурного 

проекта 
9 12 2 2  8  

8 
Технология изыскания финансовых средств для 

социокультурного проекта 
9 14 4 2  8  

9 Календарный план реализации проекта 9 2 2     

 Экзамен 9 36     36 

9 Календарный план реализации проекта 10 6  2  4  
10 Оформление проектной документации 10 8 2 2  4  
11 Условия успешной презентации проекта 10 6 4   2  

12 
Оценка качества социокультурного проекта и его 

результатов 
10 8 2   6  

13 Продвижение библиотечного  проекта 10 8 2 2  4  
14 Отчетность по проекту 10 14 2 2  10  
15 Организация проектной деятельности в библиотеке 10 8 2 2  4  
16 Экспертиза социокультурного проекта 10 6 2   4  

17 
Защита учебных социокультурных проектов для 

библиотечно-информационной сферы  
10 8  2  6  

 Экзамен 10 36     36 

   324 38 28  186 72 

 

Очная форма обучения 
 

Объем дисциплины Б1.О.М.7.2 Социально-культурные проекты в библиотеке 

составляет   9    зачетных единиц,  324   часов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

o Экзамен (  7   семестр) 

o Экзамен (  8   семестр) 
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Наименование разделов (при наличии) и тем 

С
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Количество часов по учебному плану 

В
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Контактная 

(аудиторная работа) С
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о
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о
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ь
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Л
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р
н

ы
е
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а
н

я
т
и
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1 
Теоретические основы социокультурного 

проектирования  
7 10 2 2  6  

2 Технология анализа социокультурной ситуации 7 16 2 2  12  

3 
 Специфика и технология разработки региональных 

культурных программ 
7 10 2 2  6  

4 
Технология разработки локального 

социокультурного проекта 
7 14 2 2  10  

5 
Основные направления  проектирования в 

библиотечно-информационной сфере 
7 14 2 2  10  

6 Обоснование проекта 7 12 2 2  8  

7 
Формирование ресурсной базы социокультурного 

проекта 
7 14 4 2  8  

8 
Технология изыскания финансовых средств для 

социокультурного проекта 
7 12 2 2  8  

9 Календарный план реализации проекта 7 6 2   4  

 Экзамен 7 36     36 

9 Календарный план реализации проекта 8 10  4  6  
10 Оформление проектной документации 8 16 2 4  10  
11 Условия успешной презентации проекта 8 18 4 4  10  

12 
Оценка качества социокультурного проекта и его 

результатов 
8 14 2 4  8  

13 Продвижение библиотечного  проекта 8 20 4 6  10  
14 Отчетность по проекту 8 14 2 6  6  
15 Организация проектной деятельности в библиотеке 8 18 4 4  10  
16 Экспертиза социокультурного проекта 8 12 2 2  8  

17 
Защита учебных социокультурных проектов для 

библиотечно-информационной сферы  
8 22  6  16  

 Экзамен 8 36     36 

   324 40 56  156 72 

Тематический план лекций 

Заочная форма обучения 
 

 

№ темы Темы лекций 
Кол-во 

часов 
1 Теоретические основы социокультурного проектирования  2 
2 Технология анализа социокультурной ситуации 2 
3  Специфика и технология разработки региональных культурных программ 2 
4 Технология разработки локального социокультурного проекта 4 
5 Основные направления  проектирования в библиотечно-информационной сфере 2 
6 Обоснование проекта 2 
7 Формирование ресурсной базы социокультурного проекта 2 
8 Технология изыскания финансовых средств для социокультурного проекта 4 
9 Календарный план реализации проекта 2 

10 Оформление проектной документации 2 
11 Условия успешной презентации проекта 4 
12 Оценка качества социокультурного проекта и его результатов 2 
13 Продвижение библиотечного  проекта 2 
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№ темы Темы лекций 
Кол-во 

часов 
14 Отчетность по проекту 2 
15 Организация проектной деятельности в библиотеке 2 
16 Экспертиза социокультурного проекта 2 
  38 

 

Тема 1. Теоретические основы социокультурного проектирования  

План темы: 
1. Понятие "проект", "социокультурный проект", проектная деятельность 

2. Социокультурный проект в системе понятий "культурная политика", 

"фандрейзинг" 

3. Актуальность социокультурного проектирования в библиотеке 

4. Структура проектной деятельности 

 

Основные понятия и категории: Проект, социокультурный проект, 

проектирование, культурная политика,  фандрейзинг, структура проектной деятельности 

 

Тема 2. Технология анализа социокультурной ситуации 

План темы: 
1. Проблема как единица анализа ситуации 

2. Сущность и возможности проблемно-целевого анализа социокультурной 

ситуации 

3. Методы изучения социокультурной ситуации 

4. Содержание «отраслевых» проблем и возможности их проектных решений 

 

Основные понятия и категории: проблемно-целевой анализ, проблема, 

социокультурная ситуация, проблемное поле, культурная политика, библиотечное дело, 

методы изучения социокультурной ситуации 

 

Тема 3.  Специфика и технология разработки региональных культурных 

программ 

План темы: 
1. Соотношение понятий "программа" и "проект" 

2. Региональные программы РМЭ библиотечно-информационной 

направленности 

3. Специфика проблемного поля проектирования на федеральном и 

муниципальном уровне. 

 

Основные понятия и категории: региональные программы, программирование, 

программы   библиотечной  и информационной направленности РМЭ, культурная 

политика РМЭ,   

 

Тема 4. Технология разработки локального социокультурного проекта 

План темы: 
1. Структура проекта 

2. Формулирование проблемы 

3.  Определение цели и задач проекта 

4. Способы формирования идеи проекта 

5. Целевая аудитория проекта, сегментирование,  

 

Основные понятия и категории: проблема, социокультурная ситуация, 

проектирование, цели проекта, задачи проекта, структура проекта,  Целевая аудитория 
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проекта, сегментирование, критерии сегментирования, характеристика целевых 

аудиторий,  потребности, участники проекта 

 

Тема 5. Основные направления  проектирования в библиотечно-информационной 

сфере 

План темы: 
1. Сфера библиотечного проектирования 

2. Поддержка социокультурных проектов библиотек на федеральном уровне 

3. Поддержка социокультурных проектов библиотек на региональном уровне 

 

Основные понятия и категории: грантовая деятельность, грант, 

государственные фонды, грантовая поддержка, социокультурный проект, культурная 

политика, заявка, конкурс проектов,  

 

Тема 6. Обоснование проекта 

План темы: 
1. Содержание проекта 

2. Новизна проекта 

3. Актуальность и целостность проекта 

 

Основные понятия и категории: Содержание проекта, новизна проекта, 

актуальность проекта, целостность проекта, обоснование проекта 

 

Тема 7. Формирование ресурсной базы социокультурного проекта 

План темы: 
1. потребности в ресурсах при проектировании 

2. Финансовые, кадровые, материально-технические, интеллектуальные, 

информационные, природные ресурсы 

3. формирование бюджета проекта: разделы, допустимые и недопустимые 

расходы, корректировка бюджета проекта 

4. Отбор составляющих ресурсной базы проекта в зависимости от бюджета 

 

Основные понятия и категории: Финансовые ресурсы, кадровые ресурсы, 

материально-технические ресурсы, интеллектуальные ресурсы, информационные 

ресурсы, природные ресурсы, бюджет проекта, ресурсная база проекта 

 

Тема 8. Технология изыскания финансовых средств для социокультурного 

проекта 

План темы: 
1. Понятия грантодатель, спонсор, благотворитель, инвестор, партнер 

2. Государственные фонды. Технология работы с ними. 

3. Частные и получастные  грантодатели. Технология работы с ними 

 

Основные понятия и категории: грантодатель, донор, спонсор, благотворитель, 

инвестор, партнер, благотворительный фонд, грант, грантовая поддержка, адресные 

субсидии, 
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Тема 9. Календарный план реализации проекта 

План темы: 
1. Сроки проекта 

2. Перечень основных мероприятий 

3. Последовательность, цельность проекта, соответствие проблеме и целям 

4. Методы планирования проектных мероприятий 

 

Основные понятия и категории: Сроки проекта, реализация проекта, сроки 

реализации проекта, календарный план, сетевой метод планирования, матрица Ганта, 

цельность проекта, мероприятия проекта, дедлайн проекта, 

 

Тема 10. Оформление проектной документации 

План темы: 
1. Составление проектной заявки 

2. Составление информационной карты проекта 

 

Основные понятия и категории: проектная заявка, структура заявки, 

информационная карта проекта, проектная документация 

 

Тема 11. Условия успешной презентации проекта 

План темы: 
1. Подготовка презентации проекта для различных целевых аудиторий 

2. Мастерство публичного выступления 

 

Основные понятия и категории: искусство презентации проекта, ораторское 

искусство, презентация проекта   

 

Тема 12. Оценка качества социокультурного проекта и его результатов 

План темы: 
1. Критерии оценки проекта 

2. Количественные и качественные результаты проекта, их обоснование 

3. Критерии сохранения устойчивости проекта 

 

Основные понятия и категории: оценка проекта, качественные результаты 

проекта,  количественные результаты проекта, оценка результатов проекта 

 

Тема 13. Продвижение библиотечного  проекта 

План темы: 
1. Представление проекта в Интернет-пространстве 

2. Информирование населения о проекте через СМИ 

 

Основные понятия и категории: продвижение проекта, социальные сети, СМИ, 

пресс-релиз, пост-релиз,  

 

Тема 14. Отчетность по проекту 

План темы: 
1. Промежуточная и итоговая отчетность по проекту 

2. Финансовый и содержательный отчет по проекту 

 

Основные понятия и категории: отчетность по проекту, финансовый отчет, 
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Тема 15. Организация проектной деятельности в библиотеке 

План темы: 
1. Планирование проектной деятельности 

2. Создание проектной группы/команды, распределение ролей 

3. Мотивация, обучение участников проектной группы 

4. Контроль и отчетность 

 

Основные понятия и категории: Планирование проектной деятельности, 

проектная группа, команда проекта, мотивация, матричная структура, проектная 

структура, отчетность, контроль 

 

Тема 16. Экспертиза социокультурного проекта 

План темы: 
1. Отбор заявок, мониторинг, финальная экспертиза  

2. Анализ проектов с помощью SMART-теста и SWOTанализа.  

3. Структура и критерии экспертного заключения 

 

Основные понятия и категории: эксперт, отбор заявок, экспертиза, критерии 

оценки, актуальность проекта 

 

Очная форма обучения 
 

 

№ темы Темы лекций 
Кол-во 

часов 
1 Теоретические основы социокультурного проектирования  2 
2 Технология анализа социокультурной ситуации 2 
3  Специфика и технология разработки региональных культурных программ 2 
4 Технология разработки локального социокультурного проекта 2 
5 Основные направления  проектирования в библиотечно-информационной сфере 2 
6 Обоснование проекта 2 
7 Формирование ресурсной базы социокультурного проекта 4 
8 Технология изыскания финансовых средств для социокультурного проекта 2 
9 Календарный план реализации проекта 2 

10 Оформление проектной документации 2 
11 Условия успешной презентации проекта 4 
12 Оценка качества социокультурного проекта и его результатов 2 
13 Продвижение библиотечного  проекта 4 
14 Отчетность по проекту 2 
15 Организация проектной деятельности в библиотеке 4 
16 Экспертиза социокультурного проекта 2 
  40 

 

Тема 1. Теоретические основы социокультурного проектирования  

План темы: 
1. Понятие "проект", "социокультурный проект", проектная деятельность 

2. Социокультурный проект в системе понятий "культурная политика", 

"фандрейзинг" 

3. Актуальность социокультурного проектирования в библиотеке 

4. Структура проектной деятельности 

 

Основные понятия и категории: Проект, социокультурный проект, 

проектирование, культурная политика,  фандрейзинг, структура проектной деятельности 
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Тема 2. Технология анализа социокультурной ситуации 

План темы: 
1. Проблема как единица анализа ситуации 

2. Сущность и возможности проблемно-целевого анализа социокультурной 

ситуации 

3. Методы изучения социокультурной ситуации 

4. Содержание «отраслевых» проблем и возможности их проектных решений 

 

Основные понятия и категории: проблемно-целевой анализ, проблема, 

социокультурная ситуация, проблемное поле, культурная политика, библиотечное дело, 

методы изучения социокультурной ситуации 

 

Тема 3.  Специфика и технология разработки региональных культурных 

программ 

План темы: 
1. Соотношение понятий "программа" и "проект" 

2. Региональные программы РМЭ библиотечно-информационной 

направленности 

3. Специфика проблемного поля проектирования на федеральном и 

муниципальном уровне. 

 

Основные понятия и категории: региональные программы, программирование, 

программы   библиотечной  и информационной направленности РМЭ, культурная 

политика РМЭ,   

 

Тема 4. Технология разработки локального социокультурного проекта 

План темы: 
1. Структура проекта 

2. Формулирование проблемы 

3.  Определение цели и задач проекта 

4. Способы формирования идеи проекта 

5. Целевая аудитория проекта, сегментирование,  

 

Основные понятия и категории: проблема, социокультурная ситуация, 

проектирование, цели проекта, задачи проекта, структура проекта,  Целевая аудитория 

проекта, сегментирование, критерии сегментирования, характеристика целевых 

аудиторий,  потребности, участники проекта 

 

Тема 5. Основные направления  проектирования в библиотечно-информационной 

сфере 

План темы: 
1. Сфера библиотечного проектирования 

2. Поддержка социокультурных проектов библиотек на федеральном уровне 

3. Поддержка социокультурных проектов библиотек на региональном уровне 

 

Основные понятия и категории: грантовая деятельность, грант, 

государственные фонды, грантовая поддержка, социокультурный проект, культурная 

политика, заявка, конкурс проектов,  
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Тема 6. Обоснование проекта 

План темы: 
1. Содержание проекта 

2. Новизна проекта 

3. Актуальность и целостность проекта 

 

Основные понятия и категории: Содержание проекта, новизна проекта, 

актуальность проекта, целостность проекта, обоснование проекта 

 

Тема 7. Формирование ресурсной базы социокультурного проекта 

План темы: 
1. потребности в ресурсах при проектировании 

2. Финансовые, кадровые, материально-технические, интеллектуальные, 

информационные, природные ресурсы 

3. формирование бюджета проекта: разделы, допустимые и недопустимые 

расходы, корректировка бюджета проекта 

4. Отбор составляющих ресурсной базы проекта в зависимости от бюджета 

 

Основные понятия и категории: Финансовые ресурсы, кадровые ресурсы, 

материально-технические ресурсы, интеллектуальные ресурсы, информационные 

ресурсы, природные ресурсы, бюджет проекта, ресурсная база проекта 

 

Тема 8. Технология изыскания финансовых средств для социокультурного 

проекта 

План темы: 
1. Понятия грантодатель, спонсор, благотворитель, инвестор, партнер 

2. Государственные фонды. Технология работы с ними. 

3. Частные и получастные  грантодатели. Технология работы с ними 

 

Основные понятия и категории: грантодатель, донор, спонсор, благотворитель, 

инвестор, партнер, благотворительный фонд, грант, грантовая поддержка, адресные 

субсидии, 

 

Тема 9. Календарный план реализации проекта 

План темы: 
1. Сроки проекта 

2. Перечень основных мероприятий 

3. Последовательность, цельность проекта, соответствие проблеме и целям 

4. Методы планирования проектных мероприятий 

 

Основные понятия и категории: Сроки проекта, реализация проекта, сроки 

реализации проекта, календарный план, сетевой метод планирования, матрица Ганта, 

цельность проекта, мероприятия проекта, дедлайн проекта, 

 

Тема 10. Оформление проектной документации 

План темы: 
1. Составление проектной заявки 

2. Составление информационной карты проекта 

 

Основные понятия и категории: проектная заявка, структура заявки, 

информационная карта проекта, проектная документация 
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Тема 11. Условия успешной презентации проекта 

План темы: 
1. Подготовка презентации проекта для различных целевых аудиторий 

2. Мастерство публичного выступления 

 

Основные понятия и категории: искусство презентации проекта, ораторское 

искусство, презентация проекта   

 

Тема 12. Оценка качества социокультурного проекта и его результатов 

План темы: 
1. Критерии оценки проекта 

2. Количественные и качественные результаты проекта, их обоснование 

3. Критерии сохранения устойчивости проекта 

 

Основные понятия и категории: оценка проекта, качественные результаты 

проекта,  количественные результаты проекта, оценка результатов проекта 

 

Тема 13. Продвижение библиотечного  проекта 

План темы: 
1. Представление проекта в Интернет-пространстве 

2. Информирование населения о проекте через СМИ 

 

Основные понятия и категории: продвижение проекта, социальные сети, СМИ, 

пресс-релиз, пост-релиз,  

 

Тема 14. Отчетность по проекту 

План темы: 
1. Промежуточная и итоговая отчетность по проекту 

2. Финансовый и содержательный отчет по проекту 

 

Основные понятия и категории: отчетность по проекту, финансовый отчет, 

 

Тема 15. Организация проектной деятельности в библиотеке 

План темы: 
1. Планирование проектной деятельности 

2. Создание проектной группы/команды, распределение ролей 

3. Мотивация, обучение участников проектной группы 

4. Контроль и отчетность 

 

Основные понятия и категории: Планирование проектной деятельности, 

проектная группа, команда проекта, мотивация, матричная структура, проектная 

структура, отчетность, контроль 

 

Тема 16. Экспертиза социокультурного проекта 

План темы: 
1. Отбор заявок, мониторинг, финальная экспертиза  

2. Анализ проектов с помощью SMART-теста и SWOTанализа.  

3. Структура и критерии экспертного заключения 

 

Основные понятия и категории: эксперт, отбор заявок, экспертиза, критерии 

оценки, актуальность проекта 
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Тематический план практических и семинарских / научно-практических занятий 

Заочная форма обучения 
 

 

№ темы Темы практических и семинарских / научно-практических занятий 
Кол-во 

часов 
1 Теоретические основы социокультурного проектирования  2 
2 Технология анализа социокультурной ситуации 2 
3  Специфика и технология разработки региональных культурных программ 2 
4 Технология разработки локального социокультурного проекта 2 
5 Основные направления  проектирования в библиотечно-информационной сфере 2 
6 Обоснование проекта 2 
7 Формирование ресурсной базы социокультурного проекта 2 
8 Технология изыскания финансовых средств для социокультурного проекта 2 
9 Календарный план реализации проекта 2 
10 Оформление проектной документации 2 
13 Продвижение библиотечного  проекта 2 
14 Отчетность по проекту 2 
15 Организация проектной деятельности в библиотеке 2 

17 
Защита учебных социокультурных проектов для библиотечно-информационной 

сферы  
2 

  28 

 

Тема 1. Теоретические основы социокультурного проектирования  

План темы: 
1. Практическое занятие. Анализ успешных практик библиотечного 

проектирования 

 

Основные понятия и категории: Проект, социокультурный проект, 

проектирование, культурная политика,  фандрейзинг, структура проектной деятельности 

 

Тема 2. Технология анализа социокультурной ситуации 

План темы: 
1. Семинар в диалоговом режиме. Тенденции развития современной 

социокультурной ситуации в республике 

2. Практическое занятие. Определение приоритетных направлений   

проектирования в библиотечно-информационной сфере 

 

Основные понятия и категории: проблема, социокультурная ситуация, 

проблемное поле, культурная политика РМЭ, библиотечное дело республики, 

социокультурная ситуация в республике, 

 

Тема 3.  Специфика и технология разработки региональных культурных 

программ 

План темы: 
1. Практическое занятие. Анализ региональных программ, связанных с 

культурой и библиотечно-информационной деятельностью 

2. Практическое занятие. Разработка отдельного раздела проекта региональной 

программы  РМЭ,  связанной с культурой и библиотечно-информационной деятельностью 

3. Практическое занятие. Анализ практики библиотек Республики Марий Эл 

по социокультурному проектированию 
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Основные понятия и категории: региональные программы, программирование, 

культурные программы  РМЭ, культурная политика РМЭ, 

 

Тема 4. Технология разработки локального социокультурного проекта 

План темы: 
1. Практическое занятие. Мозговой штурм. Генерирование и разработка идей  

проектов связанных с культурой и библиотечно-информационной деятельностью 

2. Практическое занятие. Сегментация и характеристика целевых аудиторий 

для социокультурного проекта для РМЭ 

 

Основные понятия и категории: проблема, социокультурная ситуация, 

проектирование, цели проекта, задачи проекта, коллективное принятие решения, идея 

проекта, мозговой штурм, метод Дельфи. Целевая аудитория проекта, сегментирование, 

критерии сегментирования, характеристика целевых аудиторий,  потребности, 

 

Тема 5. Основные направления  проектирования в библиотечно-информационной 

сфере 

План темы: 
1. Практическое занятие. Анализ форм заявок библиотек в  различные фонды, 

конкурсы, изучение их разделов 

 

Основные понятия и категории: грантовая деятельность, грант, 

государственные фонды, грантовая поддержка, социокультурный проект, культурная 

политика, заявка, структура заявки, конкурс проектов,  

 

Тема 6. Обоснование проекта 

План темы: 
1. Практическое занятие. Обоснование новизны и значимости учебного 

проекта 

 

Основные понятия и категории: Содержание проекта, новизна проекта, 

актуальность проекта, целостность проекта, обоснование проекта, социальная значимость 

проекта 

 

Тема 7. Формирование ресурсной базы социокультурного проекта 

План темы: 
1. Практическое занятие. Определение ресурсной базы проекта 

2. Практическое занятие. Формирование бюджета социокультурного проекта 

 

Основные понятия и категории: Финансовые ресурсы, кадровые ресурсы, 

материально-технические ресурсы, интеллектуальные ресурсы, информационные 

ресурсы, природные ресурсы, бюджет проекта, ресурсная база проекта 

 

Тема 8. Технология изыскания финансовых средств для социокультурного 

проекта 

План темы: 
1. Семинар.  Анализ фондов, обеспечивающих финансовую поддержку 

библиотечных проектов 
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Основные понятия и категории: грантодатель, донор, спонсор, благотворитель, 

инвестор, партнер, благотворительный фонд, грант, конкурс проектов, грантовая 

поддержка, структура заявки, информационная карта проекта,  

 

Тема 9. Календарный план реализации проекта 

План темы: 
1. Практическое занятие. Составление календарного плана реализации проекта 

 

Основные понятия и категории: Сроки проекта, реализация проекта, сроки 

реализации проекта, календарный план, матрица Ганта, цельность проекта, мероприятия 

проекта, дедлайн проекта, 

 

Тема 10. Оформление проектной документации 

План темы: 
1. Практическое занятие. Разработка социокультурного проекта. Деловая игра 

«Подай заявку в фонд» 

 

Основные понятия и категории: проектная заявка, структура заявки, 

информационная карта проекта, проектная документация   

 

Тема 13. Продвижение библиотечного  проекта 

План темы: 
1. Практическое занятие. Подготовка постов о проекте для социальных сетей 

2. Практическое занятие. Разработка пресс-релиза и пост-релиза проекта и 

отдельного мероприятия 

3. Практическое занятие. Составление медиаплана 

 

Основные понятия и категории: продвижение проекта, социальные сети, СМИ, 

пресс-релиз, пост-релиз,  

 

Тема 14. Отчетность по проекту 

План темы: 
1. Практическое занятие. Анализ отчетности библиотек по проектам 

 

Основные понятия и категории: отчетность по проекту, финансовый отчет, 

 

Тема 15. Организация проектной деятельности в библиотеке 

План темы: 
1. Деловая игра. Организация проектной деятельности в библитеке 

 

Основные понятия и категории: проектная группа, этапы проектной 

деятельности, команда проекта, мотивация, матричная структура, проектная структура, 

роли в проектной группе, управление конфликтами, методы принятия решений 

 

Тема 17. Защита учебных социокультурных проектов для библиотечно-

информационной сферы  

План темы: 
1. Практическое занятие. Защита разработанных социокультурных проектов  

 

Основные понятия и категории: социокультурный проект, презентация проекта, 
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Очная форма обучения 
 

 

№ темы Темы практических и семинарских / научно-практических занятий 
Кол-во 

часов 
1 Теоретические основы социокультурного проектирования  2 
2 Технология анализа социокультурной ситуации 2 
3  Специфика и технология разработки региональных культурных программ 2 
4 Технология разработки локального социокультурного проекта 2 
5 Основные направления  проектирования в библиотечно-информационной сфере 2 
6 Обоснование проекта 2 
7 Формирование ресурсной базы социокультурного проекта 2 
8 Технология изыскания финансовых средств для социокультурного проекта 2 
9 Календарный план реализации проекта 4 
10 Оформление проектной документации 4 
11 Условия успешной презентации проекта 4 
12 Оценка качества социокультурного проекта и его результатов 4 
13 Продвижение библиотечного  проекта 6 
14 Отчетность по проекту 6 
15 Организация проектной деятельности в библиотеке 4 
16 Экспертиза социокультурного проекта 2 

17 
Защита учебных социокультурных проектов для библиотечно-информационной 

сферы  
6 

  56 

 

Тема 1. Теоретические основы социокультурного проектирования  

План темы: 
1. Практическое занятие. Анализ успешных практик библиотечного 

проектирования 

 

Основные понятия и категории: Проект, социокультурный проект, 

проектирование, культурная политика,  фандрейзинг, структура проектной деятельности 

 

Тема 2. Технология анализа социокультурной ситуации 

План темы: 
1. Семинар в диалоговом режиме. Тенденции развития современной 

социокультурной ситуации в республике 

2. Практическое занятие. Определение приоритетных направлений   

проектирования в библиотечно-информационной сфере 

 

Основные понятия и категории: проблема, социокультурная ситуация, 

проблемное поле, культурная политика РМЭ, библиотечное дело республики, 

социокультурная ситуация в республике, 

 

Тема 3.  Специфика и технология разработки региональных культурных 

программ 

План темы: 
1. Практическое занятие. Анализ региональных программ, связанных с 

культурой и библиотечно-информационной деятельностью 

2. Практическое занятие. Разработка отдельного раздела проекта региональной 

программы  РМЭ,  связанной с культурой и библиотечно-информационной деятельностью 

3. Практическое занятие. Анализ практики библиотек Республики Марий Эл 

по социокультурному проектированию 
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Основные понятия и категории: региональные программы, программирование, 

культурные программы  РМЭ, культурная политика РМЭ, 

 

Тема 4. Технология разработки локального социокультурного проекта 

План темы: 
1. Практическое занятие. Мозговой штурм. Генерирование и разработка идей  

проектов связанных с культурой и библиотечно-информационной деятельностью 

2. Практическое занятие. Сегментация и характеристика целевых аудиторий 

для социокультурного проекта для РМЭ 

 

Основные понятия и категории: проблема, социокультурная ситуация, 

проектирование, цели проекта, задачи проекта, коллективное принятие решения, идея 

проекта, мозговой штурм, метод Дельфи. Целевая аудитория проекта, сегментирование, 

критерии сегментирования, характеристика целевых аудиторий,  потребности, 

 

Тема 5. Основные направления  проектирования в библиотечно-информационной 

сфере 

План темы: 
1. Практическое занятие. Анализ форм заявок библиотек в  различные фонды, 

конкурсы, изучение их разделов 

 

Основные понятия и категории: грантовая деятельность, грант, 

государственные фонды, грантовая поддержка, социокультурный проект, культурная 

политика, заявка, структура заявки, конкурс проектов,  

 

Тема 6. Обоснование проекта 

План темы: 
1. Практическое занятие. Обоснование новизны и значимости учебного 

проекта 

 

Основные понятия и категории: Содержание проекта, новизна проекта, 

актуальность проекта, целостность проекта, обоснование проекта, социальная значимость 

проекта 

 

Тема 7. Формирование ресурсной базы социокультурного проекта 

План темы: 
1. Практическое занятие. Определение ресурсной базы проекта 

2. Практическое занятие. Формирование бюджета социокультурного проекта 

 

Основные понятия и категории: Финансовые ресурсы, кадровые ресурсы, 

материально-технические ресурсы, интеллектуальные ресурсы, информационные 

ресурсы, природные ресурсы, бюджет проекта, ресурсная база проекта 

 

Тема 8. Технология изыскания финансовых средств для социокультурного 

проекта 

План темы: 
1. Семинар.  Анализ фондов, обеспечивающих финансовую поддержку 

библиотечных проектов 
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Основные понятия и категории: грантодатель, донор, спонсор, благотворитель, 

инвестор, партнер, благотворительный фонд, грант, конкурс проектов, грантовая 

поддержка, структура заявки, информационная карта проекта,  

 

Тема 9. Календарный план реализации проекта 

План темы: 
1. Практическое занятие. Составление календарного плана реализации проекта 

 

Основные понятия и категории: Сроки проекта, реализация проекта, сроки 

реализации проекта, календарный план, матрица Ганта, цельность проекта, мероприятия 

проекта, дедлайн проекта, 

 

Тема 10. Оформление проектной документации 

План темы: 
1. Практическое занятие. Разработка социокультурного проекта. Деловая игра 

«Подай заявку в фонд» 

 

Основные понятия и категории: проектная заявка, структура заявки, 

информационная карта проекта, проектная документация   

 

Тема 11. Условия успешной презентации проекта 

План темы: 
1. Практическое занятие. Разработка социокультурного проекта. Создание 

электронной презентации проекта 

 

Основные понятия и категории: искусство презентации проекта, ораторское 

искусство, презентация проекта 

 

Тема 12. Оценка качества социокультурного проекта и его результатов 

План темы: 
1. Практическое занятие. Изучение критериев оценки качества проекта и его 

результатов в  грантовых заявках и отчетах 

2. Семинар. Дискуссия. Оценка устойчивости разработанных проектов 

 

Основные понятия и категории: оценка проекта, качественные результаты 

проекта,  количественные результаты проекта, оценка результатов проекта, устойчивость 

проекта 

 

Тема 13. Продвижение библиотечного  проекта 

План темы: 
1. Практическое занятие. Подготовка постов о проекте для социальных сетей 

2. Практическое занятие. Разработка пресс-релиза и пост-релиза проекта и 

отдельного мероприятия 

3. Практическое занятие. Составление медиаплана 

 

Основные понятия и категории: продвижение проекта, социальные сети, СМИ, 

пресс-релиз, пост-релиз,  

 

Тема 14. Отчетность по проекту 

План темы: 
1. Практическое занятие. Анализ отчетности библиотек по проектам 
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Основные понятия и категории: отчетность по проекту, финансовый отчет, 

 

Тема 15. Организация проектной деятельности в библиотеке 

План темы: 
1. Деловая игра. Организация проектной деятельности в библитеке 

 

Основные понятия и категории: проектная группа, этапы проектной 

деятельности, команда проекта, мотивация, матричная структура, проектная структура, 

роли в проектной группе, управление конфликтами, методы принятия решений 

 

Тема 16. Экспертиза социокультурного проекта 

План темы: 
1. Деловая игра. Оценка учебных заявок в группе 

 

Основные понятия и категории: эксперт, отбор заявок, экспертиза проекта, 

критерии оценки, актуальность проекта, SMART-тест, SWOTанализ 

 

Тема 17. Защита учебных социокультурных проектов для библиотечно-

информационной сферы  

План темы: 
1. Практическое занятие. Защита разработанных социокультурных проектов  

 

Основные понятия и категории: социокультурный проект, презентация проекта, 

 

Тематический план самостоятельной работы 

Заочная форма обучения 
 

 

№ темы Темы для самостоятельного изучения 
Кол-во 

часов 
1 Теоретические основы социокультурного проектирования  34 
2 Технология анализа социокультурной ситуации 34 
1 Теоретические основы социокультурного проектирования  8 
2 Технология анализа социокультурной ситуации 12 
3  Специфика и технология разработки региональных культурных программ 10 
3  Специфика и технология разработки региональных культурных программ 6 
4 Технология разработки локального социокультурного проекта 10 
5 Основные направления  проектирования в библиотечно-информационной сфере 6 
6 Обоснование проекта 6 
7 Формирование ресурсной базы социокультурного проекта 8 
8 Технология изыскания финансовых средств для социокультурного проекта 8 
9 Календарный план реализации проекта 4 
10 Оформление проектной документации 4 
11 Условия успешной презентации проекта 2 
12 Оценка качества социокультурного проекта и его результатов 6 
13 Продвижение библиотечного  проекта 4 
14 Отчетность по проекту 10 
15 Организация проектной деятельности в библиотеке 4 
16 Экспертиза социокультурного проекта 4 

17 
Защита учебных социокультурных проектов для библиотечно-информационной 

сферы  
6 

  186 

 

Очная форма обучения 
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№ темы Темы для самостоятельного изучения 
Кол-во 

часов 
1 Теоретические основы социокультурного проектирования  6 
2 Технология анализа социокультурной ситуации 12 
3  Специфика и технология разработки региональных культурных программ 6 
4 Технология разработки локального социокультурного проекта 10 
5 Основные направления  проектирования в библиотечно-информационной сфере 10 
6 Обоснование проекта 8 
7 Формирование ресурсной базы социокультурного проекта 8 
8 Технология изыскания финансовых средств для социокультурного проекта 8 
9 Календарный план реализации проекта 4 
9 Календарный план реализации проекта 6 
10 Оформление проектной документации 10 
11 Условия успешной презентации проекта 10 
12 Оценка качества социокультурного проекта и его результатов 8 
13 Продвижение библиотечного  проекта 10 
14 Отчетность по проекту 6 
15 Организация проектной деятельности в библиотеке 10 
16 Экспертиза социокультурного проекта 8 

17 
Защита учебных социокультурных проектов для библиотечно-информационной 

сферы  
16 

  156 

 

Образовательные технологии 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различные  

образовательные технологии: групповая дискуссия, дискуссия, игровое проектирование, 

инновационные технологии обучения  (проведение групповых дискуссии и проектов), 

мозговой штурм (брейнсторминг), разбор конкретных ситуаций, рефлексивная 

технология, технология организации проектной деятельности; 

методы обучения: практический метод (лабораторная работа), словесные методы 

(объяснение, беседа), словесный метод (групповая дискуссия), словесный метод 

(проблемное изложение); 

средства обучения: аудиовизуальные; 

активные и интерактивные формы проведения занятий: групповые дискуссии, результаты 

работы студенческих исследовательских групп, семинары в диалоговом режиме, 

дискуссии. 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы представлены в форме ФОС по дисциплине в Приложении 

к рабочей программе дисциплины. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература, в том числе издания электронных библиотечных 

систем и электронные образовательные ресурсы:  
1. Астахов О. Ю. Теория и методика социокультурного проектирования : 

учебное пособие / Двуреченская А. С. ; Астахов О. Ю., Двуреченская А. С. - Кемерово: 

КемГИК, 2020. - 152 с. - ISBN 978-5-8154-0517-2.- Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/174701. 

б) дополнительная литература, в том числе издания электронных 

библиотечных систем и электронные образовательные ресурсы:  

https://e.lanbook.com/book/174701
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1. Тараненко Л. Г. Информационное обеспечение региональных потребностей: 

практикум по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность», профили: «Информационно-аналитическая деятельность», 

«Информационное сопровождение школьного образования», квалификация (степень) 

выпускника – «бакалавр» / Миронова Л. О., Тараненко Л. Г., Миронова Л. О. ; Тараненко 

Л. Г.,Миронова Л. О.,Тараненко Л. Г.,Миронова Л. О. - Кемерово: КемГИК, 2021. - 66 с. - 

ISBN 978-5-8154-0613-1.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/250724; 

2. Культура детства. Часть 2. Проектирующая среда и основные 

социокультурные процессы : Учебное пособие для студентов вузов - Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2005. - 300 с. - ISBN 5-8154-0075-0.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22003.html; 

3. Актуальные проблемы социокультурной динамики : Учебное пособие - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. - 136 с. - ISBN 

2227-8397.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30049.html; 

4. Маркетинговые исследования : Учебное пособие - Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2008. - 174 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10406.html; 

5. Библиотечное дело : Инновации и перспективы - Москва: Логос, 2014. - 132 

с. - ISBN 978-5-98704-773-6.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27265.html; 

6. Кеня, И. А. Вклад предпринимателей и благотворителей в социокультурное 

развитие Крыма (вторая половина XIX -начало XX вв.) : научно-популярное издание - 

Брянск: Автографф, 2020. - 192 с. - ISBN 978-5-9903468-8-8.. 

в) лицензионное программное обеспечение: 
1. Microsoft Windows, версия 7; 

2. Microsoft Office, версия 2010; 

3. Microsoft Visio, версия 2010; 

4. Марк SQL – библиотечный комплекс, версия 1.17; 

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows(Отечественное ПО). 

г) свободное программное обеспечение: 
1. 7-Zip; 

2. Google Chrome, версия 86; 

3. Mozilla Firefox, версия 82; 

4. Adobe Acrobat Reader, версия 11. 

д) современные профессиональные базы данных: 
1. Российская библиотечная ассоциация - Режим доступа: http://www.rba.ru/; 

2. Информационно-справочный портал - Режим доступа: http://www.library.ru/; 

3. «Электронная библиотека «Киберленинка» - Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru; 

4. Российская книжная палата - Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/; 

5. Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ - Режим 

доступа: http://www.nilc.ru; 

6. «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы» - Режим 

доступа: https://arbicon.ru/; 

7. Российская государственная библиотека - Режим доступа: https://www.rsl.ru; 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - Режим 

доступа: http://www.gpntb.ru; 

9. Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна - Режим доступа: 

http://nbmariel.ru; 

10. МarcMeb электронный каталог - Режим доступа: http://library.marsu.ru/; 

11. Сайт Института Философии РАН - Режим доступа: 

http://www.philosophy.ru/library/; 

https://e.lanbook.com/book/250724
http://www.iprbookshop.ru/22003.html
http://www.iprbookshop.ru/30049.html
http://www.iprbookshop.ru/10406.html
http://www.iprbookshop.ru/27265.html
http://www.rba.ru/
http://www.library.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.nilc.ru/
https://arbicon.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://nbmariel.ru/
http://library.marsu.ru/
http://www.philosophy.ru/library/
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12. Elibrary.ru: научная электронная библиотека - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

е) информационные справочные системы: 
1. ГАРАНТ - Режим доступа: http://www.garant.ru/; 

2. Консультант Плюс - Режим доступа: http://www.consultant.ru/; 

3. Электронный образовательный ресурс - Режим доступа: 

https://elearning.marsu.ru. 

Справка о материально-техническом обеспечении дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (УЛК105, 

Учебно-лабораторный корпус (П), 

расположен по адресу 424002, 

Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, 

Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская, д. 44) 

Специализированная мебель. Персональные 

компьютеры с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационную 

образовательную среду университета.  

2 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (УЛК307, Учебно-

лабораторный корпус (П), 

расположен по адресу 424002, 

Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, 

Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская, д. 44) 

Специализированная мебель: учебные парты, 

стулья, стол преподавателя, маркерная доска, 

экран на штативе. Технические средства 

обучения: компьютер, телевизор, плеер система 

домашнего кинотеатра с проигрывателем 

дисков. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elearning.marsu.ru/
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

Тип задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ОПК-1 

способен 

применять 

полученные 

знания в 

области 

культуровед

ения и 

социокульту

рного 

проектирова

ния в 

профессиона

льной 

деятельност

и и 

социальной 

практике 

ОПК-1.3 
Демонстрирует знания  принципов, 

методики и технологии 

социокультурного проектирования 
ОПК-1.4 
Владеет технологией разработки и 

реализации социокультурных  

проектов в библиотечной 

деятельности и социальной 

практике 

Знать: 
- теорию и методологию социокультурного  
проектирования, особенности организации 

исследовательских и проектных работ в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования;  
- методологию и методику проектирования 

культурной среды. 
Уметь: 
- организовать исследовательские и проектные 

работы в области культуроведения и 

социокультурного проектирования;  
- разрабатывать и реализовывать проект полного 

цикла. 
Владеть навыками: 
- разработки и реализации социокультурных  

проектов;   
- основными техниками проведения анализа в 

проектной деятельности;  
-технологиями исследовательских и проектных 

работ в области культуроведения и 

социокультурного  проектирования. 
проектный ПК-4 готов к 

реализации  

проектов и 

программ 

развития 

библиотечно

-

информацио

нной 

деятельност

и 

ПК-4.1 
Демонстрирует знание 

теоретических основ разработки 

комплексных программ и проектов 

развития библиотечно-

информационной деятельности;  
ПК-4.2 
Владеет методикой организации  

работы над проектами и 

программами развития 

библиотечно-информационной 

деятельности; 
ПК-4.3 
Владеет навыками   разработки  

комплексных проектов и программ 

развития библиотечно-

информационной деятельности;   

Знать: 
- современную социокультурную ситуацию, 

проблемы и приоритетные направления 

деятельности библиотек;   
- методику составления и реализации 

комплексных инновационных проектов и 

программ развития библиотечно-

информационной деятельности. 
Уметь: 
- определять перспективные и актуальные 

направления для комплексных инновационных 

проектов и программ развития библиотечно-

информационной деятельности;  
-разрабатывать библиотечные комплексные 

инновационные проекты и программы. 
Владеть навыками: 
- использования разнообразных методов 

социокультурного проектирования;  
-разработки библиотечных комплексных 

инновационных проектов и программ развития. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

Перечень 1. Тест 
Тема 1. Теоретические основы социокультурного проектирования  

Отметьте два верных утверждения 

a) Хороший социальный проект включает в себя большое число мероприятий и имеет 

серьезный бюджет 
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b) Хороший социальный проект должен учитывать интересы донора, готового его 

поддержать 

c) Хороший социальный проект - это тот, который производит масштабные социальные 

изменения, в рамках всего города, региона или даже страны 

d) Хороший социальный проект развивает территорию, на которой реализуется 

Отметьте верное утверждение 

a) В социальном проекте, в отличие от обычного, невозможно описать ожидаемый 

результат - он слишком абстрактный, его нельзя измерить 

b) Социальный проект должен был реализован в социальном учреждении 

c) В социальном проекте должны быть четко определены благополучатели 

d) Социальный проект должен реализовываться без денег 

e) Социальный проект должен привести к положительным социальным изменениям 

Социокультурное планирование это - 

1. проекция в будущее человеческой деятельности для достиженияпредусмотренных 

социально-культурных целей; 

2. установление цели развития социально-экономического объекта,промежуточных 

задач, направлений, методов и сроков достижения поставленной цели, а также 

оценки необходимых затрат ресурсов; 

3. упорядоченная во времени и пространстве последовательность процессов в 

социально-культурной деятельности. 

Результатом социокультурного проектирования является: 

1. разработанный проект; 

2. выделение ассигнований; 

3. разрешение на реализацию. 

Задачей проектной деятельности не является: 

1. анализ ситуации, т. е. всесторонняя диагностика проблем и четкое определение их 

источника и характера; 

2. разработка организационных форм внедрения проекта в социальную практику, 

обеспечивающих реализацию проекта в материально-техническом, финансовом, 

правовом отношениях; 

3. обеспечение экономической и социальной эффективности производства. 

Проектом является: 
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1. постановка задачи и ее решение; 

2. проблемная ситуация на локальном уровне; 

3. идеальная модель социально-культурного объекта. 

  

  

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильные ответы не менее 70% 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 4. Технология разработки локального социокультурного проекта 

1. К отличительным особенностям проекта относят: 

1.  

a. наличие проблемы; 

b. четкие сроки начала и окончания работ; 

c. наличие специально выделенных для осуществления проекта сотрудников; 

d. предсказуемые, определяемые до начала работ количественные и 

качественные результаты; 

e. отсутствие соответствующих материально-технических ресурсов. 

2. Первым этапом проектирования является: 

1.  

a. разработка концепции проекта; 

b. целеполагание; 

c. оценка жизнеспособности; 

d. анализ ситуации (проблематизация). 

3. Чего при написании проекта рекомендуется избегать? 

1.  

a. выделять в тексте наиболее важные места; 

b. использовать таблицы и диаграммы; 

c. сложных грамматических конструкций; 
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d. сослагательных наклонений; 

e. глаголов несовершенного вида; 

f. возвратных глаголов. 

4. Концепция проекта - это…. 

1.  

a. основные положения проекта, представленные в свободной форме; 

b. научно обоснованная теория об основах проектирования; 

c. основные положения проекта, представленные в определенной системе; 

d. мероприятия проекта, представленные по определенной системе. 

5. Концепция проекта включает в себя: 

1.  

a. анализ ситуации; 

b. актуальность; 

c. цель; 

d. управление проектом; 

e. реализация проекта. 

6. Какие цели, по Вашему мнению, сформулированы НЕПРАВИЛЬНО: 

1.  

a. Цель проекта - светлое будущее России; 

b. Целью проекта будет являться создание центра правовой информации при 

условии поддержки со стороны государственных органов; 

c. Цель проекта - организация и проведение курсов повышения компьютерной 

грамотности для неработающего населения; 

d. Целью проекта является разработка программы поддержки летнего 

чтения детей; 

1.  

a. Цель проекта - развитие творческих способностей детей; 

b. Целью проекта является проведение обучающих мероприятий по 

повышению правовой грамотности. 
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7. Какие задачи, по Вашему мнению, сформулированы НЕПРАВИЛЬНО: 

1.  

a. разработать инструктивный и методический материал; 

b. в зависимости от объема выделенных средств создать комплект рекламной 

продукции или подарочное издание; 

2. активизировать сотрудничество с общественными организациями; 

3. повышать эффективность взаимодействия музея с учреждениями и организациями 

города; 

a. развитие творческих способностей детей; 

b. провести обучающий семинар по повышению квалификации; 

c. обсудить заседание круглого стола. 

8. На какие правила рекомендуется ориентироваться при разработке проекта: 

1.  

a. правило ресурсов; 

b. правило времени; 

c. правило симметрии; 

d. правило последствий. 

9. Социокультурный проект: 

1.  

a. реалистичен; 

b. не имеет ожидаемых результатов; 

c. состоит из этапов; 

d. не имеет ограничений во времени и ресурсах. 

10. В тексте проекта обязательно должны быть указаны: 

1.  

a. ожидаемые результаты; 

b. имеющиеся средства; 

c. привлеченные средства; 

d. поддержка организаций-партнеров; 
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e. дальнейшее развитие проекта. 

11. Оценка последствий проекта позволит: 

1.  

a. выбрать оптимальное проектное решение; 

b. оценить социальные последствия проекта; 

c. разработать программу мероприятий; 

d. уменьшить вероятность получения побочных социальных последствий. 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильные ответы не менее 70% 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Перечень 2. Контрольные вопросы по теме 
Тема 1. Теоретические основы социокультурного проектирования  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные понятия социокультурного проектирования. 

2. Поясните основные принципы проектирования. 

3. Перечислите основные подходы к социальному проектированию, сформулируйте их 

суть. 

4. Дайте определение социокультурноому проектированию 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильные ответы при устном опросе на 

занятии 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 2. Технология анализа социокультурной ситуации 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятия "Социокультурная ситуация" 

2. дайте определение понятия "проблема". Почему проектирование начинается с 

выявления проблемы 

3. Назовите основные категории проблемно-ситуационного анализа. Раскройте их 

сущность. 
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4. Какие методы изучения социокультурной ситуации Вы знаете?  

5. Что такое «социальная диагностика», «социальный показатель» и «социальный 

норматив»? 

6. Опишите этапы социологического исследования. 

7. Какие методы изучения социокультурной среды чаще всего используются на 

практике? Дайте им характеристику. 

8. Как связан проект и проблемная ситуация территории 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильные ответы при устном опросе на 

занятии 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 3. Технология разработки социокультурного проекта 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Перечислите основные этапы проектной деятельности, раскройте их сущность. 

2.Какие разделы включает в себя концепция проекта? 

3.Какие Вы знаете правила планирования проекта? 

4.Перечислите основные методы проектирования. Какие методы являются наиболее 

предпочтительными для использования в известном вам музее? 

  

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильные ответы при устном опросе на 

занятии 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 9. Календарный план реализации проекта 

обоснуйте важность календарного планирования проекта 

какие методы планирования проектных мероприятий вы можете назвать? Опишите 

технологию планирования с помощью этих методов 

дайте определение понятия "дедайн" 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильные ответы при устном опросе на 
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занятии 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 8. Технология изыскания финансовых средств для социокультурного 

проекта 

дайте определение понятием "грантодатель", "спонсор", "инвестор", "партнер" 

перечислите и охарактеризуйте отечественные государственные фонды, оказывающие 

поддержку деятельности музейных учреждений. Опишите правила работы с этими 

фондами 

назовите и охарактеризуйте отечественные частные фонды, оказывающие поддержку 

деятельности музейных учреждений. Опишите правила работы с этими фондами 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильные ответы при устном опросе на 

занятии 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 7. Формирование ресурсной базы социокультурного проекта 

объясните понятие "ресурсы" 

какие ресурсы могут понадобиться для реализации социокультурного проекта 

способы определения объема ресурсной базы социокультурного проекта 

способ формирования бюджета проекта, назовите допустимые и недопустимые расходы  

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильные ответы при устном опросе на 

занятии 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 11. Условия успешной презентации проекта 

перечислите требования к оформлению электронной презентации проекта 

расскажите правила устной презентации проекта 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильные ответы при устном опросе на 

занятии 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 
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Тема 12. Оценка качества социокультурного проекта и его результатов 

назовите и раскройте критерии, по которым может оцениваться социокультурный проект 

назовите возможный положительный эффект от реализации проекта 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильные ответы при устном опросе на 

занятии 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 6. Обоснование проекта 

опишите технологию обоснования проекта 

что такое новизна проекта 

как вы понимаете актуальность проекта 

какая социальная значимость может быть у библиотечного проекта 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильные ответы при устном опросе на 

занятии 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 15. Организация проектной деятельности в музее 

опишите технологию организации проектной деятельности в музейном учреждении 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильные ответы при устном опросе на 

занятии 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Перечень 3. практические задания 
Тема 3.  Специфика и технология разработки региональных культурных программ 

1. Проанализировать и сравнить содержание федеральных программ развития 

культуры и выявить группы проблем, основные акценты программ, тенденции. 

2. Критика содержания программ: «плюсы» и «минусы» культурной политики. 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильность выполнения 

«не аттестация» Не выполняются требования для 
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«аттестации» 

 

 

Тема 2. Технология анализа социокультурной ситуации 

проанализируйте социокультурную ситуацию территории для которой вы будете 

разрабатывать ваш индивидуальный проект 

выявите не менее 5 проблем, письменно сформулируйте их 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильность выполнения 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 4. Технология разработки локального социокультурного проекта 

найти фонд, поддерживающий библиотечно-информационные проекты социокультурной 

направленности 

Индивидуальное задание: 

1. Познакомиться с условиями подачи заявки. 

2. Разработать замысел проекта в соответствии с требованиями программы по 

следующей структуре: 

а) Аудитория проекта (т.е. характеристика проблем целевой группы и лиц, 

непосредственно получающих пользу от проекта). 

б) Цели и задачи проекта. 

в) Содержание проекта. 

г) Организация-исполнитель (или форма реализации проекта). 

д) Планируемые результаты и критерии эффективности. 

  

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильность выполнения 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 6. Обоснование проекта 

опишите новизну, значимость вашего проекта (идеи для решения выявленой проблемы) 

для разных субъектов проектирования 



12 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильность выполнения 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 12. Оценка качества социокультурного проекта и его результатов 

1.предложите способы оценки проекта библиотечно-информационной направленности 

2.найдите в сети Интернет (в т.ч. сайты библиотек) библиотечные проекты и письменно 

оцените их по предложенным критериям 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильность выполнения 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 3.  Специфика и технология разработки региональных культурных программ 

изучите региональные программы развития культуры, туризма, выберите раздел, в рамках 

которого вы можете вписать ваш прект 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильность выполнения 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 4. Технология разработки локального социокультурного проекта 

Какой из компонентов проекта описан ниже? Совместите фразы и части проекта. 

 

Совместите стадии проектного цикла с действиями, которые к ним могут относиться 

Чтобы избежать сложностей при выполнении этого теста, подбирайте ответы 

последовательно от первого варианта к последнему - сверху вниз.  

 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильность выполнения 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 4. Технология разработки локального социокультурного проекта 

Какой из компонентов проекта описан ниже? Совместите фразы и части проекта. 
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Совместите стадии проектного цикла с действиями, которые к ним могут относиться 

Чтобы избежать сложностей при выполнении этого теста, подбирайте ответы 

последовательно от первого варианта к последнему - сверху вниз.  

 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильность выполнения 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 10. Оформление проектной документации 

опишите структуру проетной заявки (название частей и кратко их содержание) 

опишите структуру информационной карты проекта (название частей и кратко их 

содержание) 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильность выполнения 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Тема 5. Основные направления  проектирования в библиотечно-информационной 

сфере 

проанализировать развитие приоритетных направлений библиотечной деятельности как 

пространство для проектирования (изучить плановые документы на сайтах библиотек 

России, РМЭ) 

Критерии оценки 
 

«аттестация» правильность выполнения 

«не аттестация» Не выполняются требования для 

«аттестации» 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

Заочная форма обучения 

 

9 семестр - экзамен. 
 

Перечень 1. вопросы к экзамену 1. 
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Примерные вопросы к экзамену 

1. Определение базового понятия «Социокультурное проектирование». 

2. Объект и субъект проектной деятельности. 

3. Отличие социально-культурного проектирования от других видов проектной 

деятельности. 

4. Соотношение понятия «проектирование» с понятиями «прогнозирование», 

«программирование», «моделирование» и «планирование». 

5. Социально-культурная сфера как объект проектирования. 

6. Проект и программа: общее и особенное. 

7. Принципы и функции социально-культурной деятельности. 

8. Программно-целевой принцип ресурсного обеспечения проектной деятельности. 

9. Характеристика подходов к социально-культурному проектированию: 

проблемный, системный, инновационный, ситуационный, средовой. 

10. Основные признаки классификации социально-культурных проектов. 

11. Этапы проектной деятельности и их краткая характеристика. 

12. Понятие и определение проектной идеи. Источники проектных идей для 

библиотечных проектов. 

13. Методы изучения социокультурной ситуации. 

14. Основные этапы социологического исследования. Программа исследования. 

15. Назначение и процедура предпроектного маркетингового исследования в 

библиотечно-информационной сфере. 

 

Критерии оценки планируемых результатов обучения 
Оценочные средства  Результаты обучения Оценка планируемых результатов 

формирования компетенции 
вопросы к экзамену 

1 
ОПК-1 

Знать: 

- теорию и методологию 

социокультурного 
проектирования, особенности 

организации исследовательских и 

проектных работ в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования; 
- методологию и методику 

проектирования культурной среды. 

Для экзамена: 
«отлично» (5 баллов): полные и точные ответы 

на 2 вопроса экзаменационного билета; 

свободное владение основными терминами и 

понятиями курса; последовательное и логичное 

изложение материала курса; присутствуют 

выводы и обобщения по теме вопросов; 

исчерпывающие ответы на вопросы при сдаче 

экзамена; уровень сформированных 

компетенций достаточен для осуществления 

профессиональной деятельности 
«хорошо» (4 балла): полные и точные ответы на 

2 вопроса экзаменационного билета; знание 

основных терминов и понятий курса; 

последовательное изложение материала курса; 
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Оценочные средства  Результаты обучения Оценка планируемых результатов 

формирования компетенции 
Уметь: 

- организовать исследовательские и 

проектные работы в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования; 
- разрабатывать и реализовывать 

проект полного цикла. 

Владеть навыками: 

- разработки и реализации 

социокультурных проектов; 
- основными техниками проведения 

анализа в проектной деятельности; 
-технологиями исследовательских и 

проектных работ в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования. 

  

ПК-4 

Знать: 

- современную социокультурную 

ситуацию, проблемы и приоритетные 

направления деятельности библиотек; 
- методику составления и реализации 

комплексных инновационных 

проектов и программ развития 

библиотечно-информационной 

деятельности. 

Уметь: 

- определять перспективные и 

актуальные направления для 

комплексных инновационных 

проектов и программ развития 

библиотечно-информационной 

деятельности; 
-разрабатывать библиотечные 

комплексные инновационные проекты 

и программы. 

Владеть навыками: 

- использования разнообразных 

методов социокультурного 

проектирования; 
-разработки библиотечных 

комплексных инновационных 

умение формулировать некоторые обобщения по 

теме вопросов; полные ответы на вопросы при 

сдаче экзамена; уровень сформированных 

компетенций достаточен для осуществления 

профессиональной деятельности 
«удовлетворительно» (3 балла): не достаточно 

полные и точные ответы на 2 вопроса 

экзаменационного билета; удовлетворительное 

знание основных терминов и понятий курса; 

недостаточно последовательное изложение 

материала курса; умение формулировать 

отдельные выводы и обобщения по теме 

вопросов; сформированные компетенции 

достаточны для осуществления 

профессиональной деятельности 
«неудовлетворительно» (2 балла): не 

выполняются  требования на 

«удовлетворительно» 
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Оценочные средства  Результаты обучения Оценка планируемых результатов 

формирования компетенции 
проектов и программ развития. 

 

Оценочный лист обучающихся (для экзамена) 

 

ФИО 

обучающегося 

Балл 
Средний балл 

Итоговая 

оценка вопросы к экзамену 1 

Иванов И.И. 3 3 удовлетворител

ьно 
Петров И.И. 1 1 неудовлетворит

ельно 
        

        

        

 

Приложение к оценочному листу обучающихся (для экзамена) 

 
Средний балл  Итоговая оценка 

4.6 - 5 «отлично» 
3.6 - 4.5 «хорошо» 
2.6 - 3.5 «удовлетворительно» 
0 - 2.5 «неудовлетворительно» 

10 семестр - экзамен. 
 

Перечень 1. вопросы к экзамену 2. 
 

1. Медиаплан рекламно-информационного обеспечения проекта. 

2. Календарный (организационный) план реализации проекта. 

3. Мониторинг проектных разработок в библиотечной сфере. 

4. Тактика и стратегия адаптации проекта к условиям и возможностям окружающей 

среды. 

5. Экспертиза социально-культурных проектов, основные критерии их экспертной 

оценки. 

6. Характеристика ресурсной базы проекта. 

7. Технология поиска и привлечения ресурсодержателей к финансированию 

социально-культурных проектов. 

8. Критерии и технология определения приоритетных областей социокультурного 

проектирования в библиотечной сфере. 

9. Условия получения средств библиотек из внебюджетных источников. 

10. Технология обоснования проектов, связанных с библиотечной и инфомационной 

деятельностью 

11. Технология проектирования библиотечных услуг . 
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12. Анализ приоритетных направлений библиотечной деятельности как 

информационная основа проектирования. 

1. Способы оценки качества проектного процесса и результата 

1. Современные технологии организации проектной деятельности 

2. Региональные программы сохранения и развития культуры как основа для 

библиотечного проектирования. 

3. Фонды, оказывающие поддержку библиотечным проектам. 

  

 

Критерии оценки планируемых результатов обучения 
Оценочные средства  Результаты обучения Оценка планируемых результатов 

формирования компетенции 
вопросы к экзамену 

2 
ОПК-1 

Знать: 

- теорию и методологию 

социокультурного проектирования, 

особенности организации 

исследовательских и проектных работ 

в области культуроведения и 

социокультурного проектирования; - 

методологию и методику 

проектирования культурной среды. 

Уметь: 

- организовать исследовательские и 

проектные работы в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования; - разрабатывать и 

реализовывать проект полного цикла. 

Владеть навыками: 

- разработки и реализации 

социокультурных проектов; - 

основными техниками проведения 

анализа в проектной деятельности; -

технологиями исследовательских и 

проектных работ в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования. 

  

ПК-4 

Знать: 

Для экзамена: 
«отлично» (5 баллов): полные и точные ответы 

на 2 вопроса экзаменационного билета; 

свободное владение основными терминами и 

понятиями курса; последовательное и логичное 

изложение материала курса; присутствуют 

выводы и обобщения по теме вопросов; 

исчерпывающие ответы на вопросы при сдаче 

экзамена; уровень сформированных 

компетенций достаточен для осуществления 

профессиональной деятельности 
«хорошо» (4 балла): полные и точные ответы на 

2 вопроса экзаменационного билета; знание 

основных терминов и понятий курса; 

последовательное изложение материала курса; 

умение формулировать некоторые обобщения по 

теме вопросов; полные ответы на вопросы при 

сдаче экзамена; уровень сформированных 

компетенций достаточен для осуществления 

профессиональной деятельности 
«удовлетворительно» (3 балла): не достаточно 

полные и точные ответы на 2 вопроса 

экзаменационного билета; удовлетворительное 

знание основных терминов и понятий курса; 

недостаточно последовательное изложение 

материала курса; умение формулировать 

отдельные выводы и обобщения по теме 

вопросов; сформированные компетенции 

достаточны для осуществления 

профессиональной деятельности 
«неудовлетворительно» (2 балла): не 

выполняются  требования на 

«удовлетворительно» 
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Оценочные средства  Результаты обучения Оценка планируемых результатов 

формирования компетенции 
- современную социокультурную 

ситуацию, проблемы и приоритетные 

направления деятельности библиотек; 

- методику составления и реализации 

комплексных инновационных 

проектов и программ развития 

библиотечно-информационной 

деятельности. 

Уметь: 

- определять перспективные и 

актуальные направления для 

комплексных инновационных 

проектов и программ развития 

библиотечно-информационной 

деятельности; -разрабатывать 

библиотечные комплексные 

инновационные проекты и программы. 

Владеть навыками: 

- использования разнообразных 

методов социокультурного 

проектирования; -разработки 

библиотечных комплексных 

инновационных проектов и программ 

развития. 

  

 

Оценочный лист обучающихся (для экзамена) 

 

ФИО 

обучающегося 

Балл 
Средний балл 

Итоговая 

оценка вопросы к экзамену 2 

Иванов И.И. 1 1 неудовлетворит

ельно 
Петров И.И. 4 4 хорошо 

        

        

        

 

Приложение к оценочному листу обучающихся (для экзамена) 

 
Средний балл  Итоговая оценка 

4.6 - 5 «отлично» 
3.6 - 4.5 «хорошо» 
2.6 - 3.5 «удовлетворительно» 
0 - 2.5 «неудовлетворительно» 
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Очная форма обучения 

 

7 семестр - экзамен. 
 

Перечень 1. вопросы к экзамену 1. 
 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Определение базового понятия «Социокультурное проектирование». 

2. Объект и субъект проектной деятельности. 

3. Отличие социально-культурного проектирования от других видов проектной 

деятельности. 

4. Соотношение понятия «проектирование» с понятиями «прогнозирование», 

«программирование», «моделирование» и «планирование». 

5. Социально-культурная сфера как объект проектирования. 

6. Проект и программа: общее и особенное. 

7. Принципы и функции социально-культурной деятельности. 

8. Программно-целевой принцип ресурсного обеспечения проектной деятельности. 

9. Характеристика подходов к социально-культурному проектированию: 

проблемный, системный, инновационный, ситуационный, средовой. 

10. Основные признаки классификации социально-культурных проектов. 

11. Этапы проектной деятельности и их краткая характеристика. 

12. Понятие и определение проектной идеи. Источники проектных идей для 

библиотечных проектов. 

13. Методы изучения социокультурной ситуации. 

14. Основные этапы социологического исследования. Программа исследования. 

15. Назначение и процедура предпроектного маркетингового исследования в 

библиотечно-информационной сфере. 

 

Критерии оценки планируемых результатов обучения 
Оценочные средства  Результаты обучения Оценка планируемых результатов 

формирования компетенции 
вопросы к экзамену 

1 
ОПК-1 

Знать: 

- теорию и методологию 

социокультурного 
проектирования, особенности 

Для экзамена: 
«отлично» (5 баллов): полные и точные ответы 

на 2 вопроса экзаменационного билета; 

свободное владение основными терминами и 

понятиями курса; последовательное и логичное 

изложение материала курса; присутствуют 

выводы и обобщения по теме вопросов; 

исчерпывающие ответы на вопросы при сдаче 
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Оценочные средства  Результаты обучения Оценка планируемых результатов 

формирования компетенции 
организации исследовательских и 

проектных работ в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования; 
- методологию и методику 

проектирования культурной среды. 

Уметь: 

- организовать исследовательские и 

проектные работы в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования; 
- разрабатывать и реализовывать 

проект полного цикла. 

Владеть навыками: 

- разработки и реализации 

социокультурных проектов; 
- основными техниками проведения 

анализа в проектной деятельности; 
-технологиями исследовательских и 

проектных работ в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования. 

  

ПК-4 

Знать: 

- современную социокультурную 

ситуацию, проблемы и приоритетные 

направления деятельности библиотек; 
- методику составления и реализации 

комплексных инновационных 

проектов и программ развития 

библиотечно-информационной 

деятельности. 

Уметь: 

- определять перспективные и 

актуальные направления для 

комплексных инновационных 

проектов и программ развития 

библиотечно-информационной 

деятельности; 
-разрабатывать библиотечные 

комплексные инновационные проекты 

и программы. 

экзамена; уровень сформированных 

компетенций достаточен для осуществления 

профессиональной деятельности 
«хорошо» (4 балла): полные и точные ответы на 

2 вопроса экзаменационного билета; знание 

основных терминов и понятий курса; 

последовательное изложение материала курса; 

умение формулировать некоторые обобщения по 

теме вопросов; полные ответы на вопросы при 

сдаче экзамена; уровень сформированных 

компетенций достаточен для осуществления 

профессиональной деятельности 
«удовлетворительно» (3 балла): не достаточно 

полные и точные ответы на 2 вопроса 

экзаменационного билета; удовлетворительное 

знание основных терминов и понятий курса; 

недостаточно последовательное изложение 

материала курса; умение формулировать 

отдельные выводы и обобщения по теме 

вопросов; сформированные компетенции 

достаточны для осуществления 

профессиональной деятельности 
«неудовлетворительно» (2 балла): не 

выполняются  требования на 

«удовлетворительно» 
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Оценочные средства  Результаты обучения Оценка планируемых результатов 

формирования компетенции 
Владеть навыками: 

- использования разнообразных 

методов социокультурного 

проектирования; 
-разработки библиотечных 

комплексных инновационных 

проектов и программ развития. 

 

Оценочный лист обучающихся (для экзамена) 

 

ФИО 

обучающегося 

Балл 
Средний балл 

Итоговая 

оценка вопросы к экзамену 1 

Иванов И.И. 5 5 отлично 
Петров И.И. 1 1 неудовлетворит

ельно 
        

        

        

 

Приложение к оценочному листу обучающихся (для экзамена) 

 
Средний балл  Итоговая оценка 

4.6 - 5 «отлично» 
3.6 - 4.5 «хорошо» 
2.6 - 3.5 «удовлетворительно» 
0 - 2.5 «неудовлетворительно» 

8 семестр - экзамен. 
 

Перечень 1. вопросы к экзамену 2. 
 

1. Медиаплан рекламно-информационного обеспечения проекта. 

2. Календарный (организационный) план реализации проекта. 

3. Мониторинг проектных разработок в библиотечной сфере. 

4. Тактика и стратегия адаптации проекта к условиям и возможностям окружающей 

среды. 

5. Экспертиза социально-культурных проектов, основные критерии их экспертной 

оценки. 

6. Характеристика ресурсной базы проекта. 

7. Технология поиска и привлечения ресурсодержателей к финансированию 

социально-культурных проектов. 

8. Критерии и технология определения приоритетных областей социокультурного 

проектирования в библиотечной сфере. 
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9. Условия получения средств библиотек из внебюджетных источников. 

10. Технология обоснования проектов, связанных с библиотечной и инфомационной 

деятельностью 

11. Технология проектирования библиотечных услуг . 

12. Анализ приоритетных направлений библиотечной деятельности как 

информационная основа проектирования. 

1. Способы оценки качества проектного процесса и результата 

1. Современные технологии организации проектной деятельности 

2. Региональные программы сохранения и развития культуры как основа для 

библиотечного проектирования. 

3. Фонды, оказывающие поддержку библиотечным проектам. 

  

 

Критерии оценки планируемых результатов обучения 
Оценочные средства  Результаты обучения Оценка планируемых результатов 

формирования компетенции 
вопросы к экзамену 

2 
ОПК-1 

Знать: 

- теорию и методологию 

социокультурного проектирования, 

особенности организации 

исследовательских и проектных работ 

в области культуроведения и 

социокультурного проектирования; - 

методологию и методику 

проектирования культурной среды. 

Уметь: 

- организовать исследовательские и 

проектные работы в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования; - разрабатывать и 

реализовывать проект полного цикла. 

Владеть навыками: 

- разработки и реализации 

социокультурных проектов; - 

основными техниками проведения 

анализа в проектной деятельности; -

технологиями исследовательских и 

проектных работ в области 

культуроведения и социокультурного 

Для экзамена: 
«отлично» (5 баллов): полные и точные ответы 

на 2 вопроса экзаменационного билета; 

свободное владение основными терминами и 

понятиями курса; последовательное и логичное 

изложение материала курса; присутствуют 

выводы и обобщения по теме вопросов; 

исчерпывающие ответы на вопросы при сдаче 

экзамена; уровень сформированных 

компетенций достаточен для осуществления 

профессиональной деятельности 
«хорошо» (4 балла): полные и точные ответы на 

2 вопроса экзаменационного билета; знание 

основных терминов и понятий курса; 

последовательное изложение материала курса; 

умение формулировать некоторые обобщения по 

теме вопросов; полные ответы на вопросы при 

сдаче экзамена; уровень сформированных 

компетенций достаточен для осуществления 

профессиональной деятельности 
«удовлетворительно» (3 балла): не достаточно 

полные и точные ответы на 2 вопроса 

экзаменационного билета; удовлетворительное 

знание основных терминов и понятий курса; 

недостаточно последовательное изложение 

материала курса; умение формулировать 

отдельные выводы и обобщения по теме 

вопросов; сформированные компетенции 

достаточны для осуществления 

профессиональной деятельности 
«неудовлетворительно» (2 балла): не 

выполняются  требования на 

«удовлетворительно» 
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Оценочные средства  Результаты обучения Оценка планируемых результатов 

формирования компетенции 
проектирования. 

  

ПК-4 

Знать: 

- современную социокультурную 

ситуацию, проблемы и приоритетные 

направления деятельности библиотек; 

- методику составления и реализации 

комплексных инновационных 

проектов и программ развития 

библиотечно-информационной 

деятельности. 

Уметь: 

- определять перспективные и 

актуальные направления для 

комплексных инновационных 

проектов и программ развития 

библиотечно-информационной 

деятельности; -разрабатывать 

библиотечные комплексные 

инновационные проекты и программы. 

Владеть навыками: 

- использования разнообразных 

методов социокультурного 

проектирования; -разработки 

библиотечных комплексных 

инновационных проектов и программ 

развития. 

  

 

Оценочный лист обучающихся (для экзамена) 

 

ФИО 

обучающегося 

Балл 
Средний балл 

Итоговая 

оценка вопросы к экзамену 2 

Иванов И.И. 5 5 отлично 
Петров И.И. 4 4 хорошо 

        

        

        

 

Приложение к оценочному листу обучающихся (для экзамена) 

 
Средний балл  Итоговая оценка 

4.6 - 5 «отлично» 
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Средний балл  Итоговая оценка 
3.6 - 4.5 «хорошо» 
2.6 - 3.5 «удовлетворительно» 
0 - 2.5 «неудовлетворительно» 

 


